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財務委員會財務委員會財務委員會財務委員會

工務小組委員會討論文件工務小組委員會討論文件工務小組委員會討論文件工務小組委員會討論文件

1999 年年年年 5 月月月月 26 日日日日

總目總目總目總目 706－公路－公路－公路－公路

運 輸 － 道 路運 輸 － 道 路運 輸 － 道 路運 輸 － 道 路

464TH－ 龍 翔 道 和 呈 祥 道 改 善 計 劃－ 龍 翔 道 和 呈 祥 道 改 善 計 劃－ 龍 翔 道 和 呈 祥 道 改 善 計 劃－ 龍 翔 道 和 呈 祥 道 改 善 計 劃

請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 建 議，把 464TH 號工 程 計 劃

的 核 准 預 算 費 提 高 6 , 6 0 0 萬 元 ， 即 由 1 0 億 6 , 2 0 0
萬 元 增 至 1 1 億 2 , 8 0 0 萬 元 (按 付 款 當 日 價 格 計 算 )。

問題問題問題問題

464TH 號 工 程 計 劃 的 核 准 預 算 費 不 足 以 支 付 這 項 工 程 計 劃 下 的

工 程 費 用 。

建議建議建議建議

2 . 路 政 署 署 長 建 議 把 464TH 號工 程 計 劃 的 核 准 預 算 費 提 高 6 , 6 0 0 萬

元 ， 即 由 1 0 億 6 , 2 0 0 萬 元 增 至 1 1 億 2 , 8 0 0 萬 元 (按 付 款 當 日 價 格 計

算 )。 運 輸 局 局 長 支 持 這 項 建 議 。

工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質

3 . 這 項 工程計劃的範圍包 括 －

( a ) 把 呈 祥 道 和 呈 祥 道 與 獅 子 山 隧 道 公 路 之 間 的 一 段

龍 翔 道 由 雙 程 雙 線 分 隔 行 車 道 擴 闊 為 雙 程 三 線 分

隔 行 車 道 ；
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( b ) 在 大 埔 道 至 龍 翔 道 闢 設 分 支 線 ， 並 在 南 昌 街 和 大

埔 道 闢 設 新 交 匯 處 ；

( c ) 為 蝴 蝶 谷 交 匯 處 的 斜 路 重 新 定 線 ；

( d ) 進 行 相 關 的 渠 務 工 程 、 街 道 照 明 設 備 裝 置 工 程 、

環 境 美 化 工 程 、 斜 坡 工 程 和 其 他 附 屬 工 程 ； 以 及

( e ) 沿 擬 建 分 支 線 的 路 段 和 將 行 擴 闊 的 龍 翔 道 及 呈 祥

道 路 段 設 置 隔 音 屏 障 。

理由理由理由理由

4 . 路 政 署 署 長 檢 討 工 程 計 劃 的 財 政 狀 況 後 ， 認 為 需 要 把 464TH 號

工 程 計 劃 的 核 准 預 算 費 提 高 6 , 6 0 0 萬 元 ， 即 由 1 0 億 6 , 2 0 0 萬 元 增 至

1 1 億 2 , 8 0 0 萬 元 (按 付 款 當 日 價 格 計 算 ) (見 下 文 第 6 段 )， 以 便 完 成 有

關 工 程 。

5 . 增 加 核 准 工 程 計 劃 預 算 費 的 主 要 原 因 有 四。第 一，由 於 原 本 的 核

准 工 程 計 劃 預 算 費 是 按 1 9 9 3 年 9 月 價 格 計 算 ， 而 非 按 付 款 當 日 價 格

計 算 ， 故 根 據 合 約 繳 付 的 款 項 因 應 價 格 變 動 1而 增 加 。 其 次 ， 我 們 需

要 為 一 些 土 力 情 況 較 預 期 差 劣 的 路 旁 陡 斜 天 然 斜 坡 進 行 額 外 的 鞏 固

工 程，這 些 斜 坡 的 土 力 情 況 須 在 清 除 斜 坡 上 的 草 木 後 才 能 確 定。我 們

也 需 要 在 這 項 工 程 計 劃 下 修 葺 大 埔 道 的 斜 坡 。 1 9 9 8 年 6 月 9 日 ， 由

於 發 生 一 場 罕 遇 的 暴 雨 2， 工 地 外 面 湧 入 的 大 量 地 面 徑 流 導 致 該 幅 斜

坡 崩 塌。第 三，在 重 新 計 算 工 程 數 量 後，發 現 工 程 的 數 量 較 原 本 估 計

的 數 量 為 多。工 程 數 量 增 加，主 要 是 因 為 樁 柱 加 長、挖 掘 不 合 適 物 料

的 工 程 數 量 增 加，以 及 橋 樑 工 程 略 作 更 改。最 後，由 於 合 約 期 延 長 ，

故 須 支 付 額 外 的 顧 問 費 和 工 地 員 工 開 支，以 致 因 施 工 時 間 延 長 而 引 致

的 費 用 和 雜 項 費 用 均 有 所 增 加 。

                                                
1 根 據 合 約 條 款 的 規 定，我 們 須 調 整 支 付 予 承 造 商 的 費 用，以 反 映「 政 府 合 約 所 採

用 的 工 資 及 一 些 特 選 材 料 成 本 指 數 」 的 變 動 。 這 是 工 務 局 技 術 通 告 第 1 4 /9 5 號 訂

明 的 做 法 。

2 在 有 關 斜 坡 進 行 的 工 程 在 1 9 9 8 年 4 月 完 成。這 幅 斜 坡 在 1 9 9 8 年 6 月 9 日 天 文 台

發 出 黑 色 暴 雨 警 告 訊 號 當 日 崩 塌，當 時 斜 坡 尚 未 移 交 予 保 養 當 局。我 們 已 進 行 詳

細 的 調 查 ， 結 果 顯 示 斜 坡 崩 塌 是因異常大雨所致。



PWSC(1999 -2000 )16 第第第第 3頁頁頁頁

對財政的影響對財政的影響對財政的影響對財政的影響

6 . 建 議 增 加 的 工 程 計 劃 預 算 費 概 述 如 下 －

原 因原 因原 因原 因 款 額款 額款 額款 額

百 萬 元百 萬 元百 萬 元百 萬 元
%

( a ) 價 格 變 動 ( 9 . 6 ) ( 1 4 . 5 )

( i ) 投 標 價 格 下 降 3 ( 1 1 3 . 3 )

(ii) 上 文 第 5 段 所 述

根 據 工 程 合 約 繳

付 的 款 項 因 應 價

格 變 動 而 增 加

1 0 3 . 7

( b ) 規 格 更 改 8 8 . 6 1 3 4 . 2

( i ) 額 外 的 斜 坡 鞏 固

和 修 葺 工 程
2 7 . 7

( i i ) 重 新 計 算 的 工 程

數 量
6 0 . 9

( c ) 因 施 工 時 間 延 長 而 引

致 的 費 用 和 增 加 的 雜

項 費 用

3 2 . 3 4 8 . 9

( d ) 其 他 ( 4 5 . 3 ) ( 6 8 . 6 )

( i ) 駐 工 地 人 員 方 面

的 員 工 開 支
1 8 . 4

( i i ) 顧 問 費 ( 施 工 階

段 )
1 . 2

( i i i ) 應 急 費 用 ( 6 4 . 9 )

小 計 6 6 . 0 1 0 0 . 0 (按 1998 年 12 月

價 格 計 算 )

( e ) 價 格 變 動 準 備 金 0 . 0

總 計 6 6 . 0 ( 按 付 款 當

日

                                                
3 所收到的全部標書 (並非以競投方式取得的標書除外 )的平均投標價，較原先估計的

投 標 價 高 出 6%。 所 採 納 的 標 書 是 索 價 最 低 的 標 書 ， 投 標 價 較 我 們 原 先 估 計 的 低

11%。
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價 格 計 算 )
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7 . 這 項 工 程 計 劃 的 核 准 預 算 費 (按 1 9 9 3 年 9 月 價 格 計 算 )與 修 訂 預

算 費 (按 1 9 9 8 年 1 2 月 價 格 計 算 )各 分 項 數 字 的 比 較 載 於 附 件 。

8 . 如 獲 批 准 ， 我 們 會 作 出 分 期 開 支 安 排 如 下 －

年 度年 度年 度年 度

百 萬 元百 萬 元百 萬 元百 萬 元

(按按按按 1998 年年年年 12
月月月月

價 格 計 算價 格 計 算價 格 計 算價 格 計 算 )

價 格價 格價 格價 格

調 整 因 數調 整 因 數調 整 因 數調 整 因 數 4

百 萬 元百 萬 元百 萬 元百 萬 元

(按 付 款 當 日按 付 款 當 日按 付 款 當 日按 付 款 當 日

價 格 計 算價 格 計 算價 格 計 算價 格 計 算 )

截 至 1 9 9 9 年 3
月 3 1 日 5

1 , 0 5 4 . 7 - 1 , 0 5 4 . 7

1 9 9 9 - 2 0 0 0 3 9 . 8 1 . 0 3 9 . 8

2 0 0 0 - 2 0 0 1 3 3 . 5 1 . 0 3 3 . 5

1 , 1 2 8 . 0 1 , 1 2 8 . 0

9 . 建 議 增 加 核 准 工 程 計 劃 預 算 費 不 會 引 致 每 年 的 經 常 開 支 增 加 。

公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢

1 0 . 由 於 核 准 的 工 程 範 圍 沒 有 變 動 ， 故 我 們 認 為 無 須 再 諮 詢 公 眾 。

對環境的影響對環境的影響對環境的影響對環境的影響

1 1 . 我 們 已 大 致 完 成 有 關 工 程。建 議 增 加 核 准 工 程 計 劃 預 算 費 不 會 對

環 境 造 成 影 響 。

土地徵用土地徵用土地徵用土地徵用

1 2 . 建 議 增 加 核 准 工 程 計 劃 預 算 費 無 須 徵 用 土 地 。

                                                
4 由於我們已大致完成有關工程，工程計劃無須再因應價格的變動作出調整。

5 這是實際承付的開支。
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背景資料背景資料背景資料背景資料

1 3 . 龍 翔 道 和 呈 祥 道 是 連 通 東、西 九 龍 的 四 號 幹 線 的 一 部 分。「 第 二

次 整 體 運 輸 研 究 」建 議 進 行 改 善 工 程，把 這 兩 條 道 路 由 雙 程 雙 線 分 隔

行 車 道 改 為 雙 程 三 線 分 隔 行 車 道，以 應 付 九 十 年 代 末 期 的 交 通 需 求 。

我 們 在 1 9 9 4 年 2 月 2 5 日 把 464TH 號 工 程 計 劃 提 升 為 甲 級，稱 為「 龍

翔 道 和 呈 祥 道 改 善 計 劃 」 。

1 4 . 按 照 工 程 計 劃 原 定 的 施 工 計 劃 ， 建 造 工 程 預 定 在 1 9 9 7 年 7 月 完

成。有 關 工 程 到 1 9 9 8 年 8 月 才 大 致 完 成。工 程 延 遲 1 3 個 月 完 工 的 主

要 原 因 如 下 －

延 遲 月 數延 遲 月 數延 遲 月 數延 遲 月 數

( a ) 重 新 計 算 工 程 數 量 和 更 改 橋 樑 工 程 ； 3

( b ) 額 外 的 路 旁 斜 坡 鞏 固 工 程 ； 以 及 4

( c ) 委 託 承 造 商 為 呈 祥 道 現 有 的 一 幅 斜 坡 進

行 修 葺 工 程 6， 這 幅 斜 坡 在 1 9 9 7 年 8 月

3 日 的 暴 雨 中 崩 塌

6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

運 輸 局

1 9 9 9 年 5 月

                                                
6 由於有關斜坡毗連 464TH 號工程計劃的工地範圍，土木工程署署長委託這項工程

計劃的承造商一併進行斜坡修葺工程，估計所需的 4 ,200 萬元費用已在 總 目總 目總 目總 目 705 分分分分

目目目目 5001BX「防止山泥傾瀉計劃」項下撥款支付。
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464TH—龍 翔 道 和 呈 祥 道 改 善 計 劃龍 翔 道 和 呈 祥 道 改 善 計 劃龍 翔 道 和 呈 祥 道 改 善 計 劃龍 翔 道 和 呈 祥 道 改 善 計 劃

這 項 工 程 計 劃 的 核 准 預 算 費 (按 1 9 9 3 年 9 月 價 格 計 算 )與 修 訂 預

算 費 (按 1 9 9 8 年 1 2 月 價 格 計 算 )的 比 較 如 下 －

核准預算費核准預算費核准預算費核准預算費

(按按按按 1993 年年年年 9
月月月月

價格計算價格計算價格計算價格計算 )
百萬元百萬元百萬元百萬元

修訂預算費修訂預算費修訂預算費修訂預算費

(按按按按 1998 年年年年 12 月月月月

價格計算價格計算價格計算價格計算 )
百萬元百萬元百萬元百萬元

差額差額差額差額

百萬元百萬元百萬元百萬元

( a ) 結 構 工 程 4 4 5 . 7 4 7 2 . 8 2 7 . 1

( b ) 地 面 道 路 和 斜 坡 工

程

3 9 1 . 0 4 2 6 . 9 3 5 . 9

( c ) 環 境 美 化 工 程 1 0 . 0 1 0 . 3 0 . 3

( d ) 街 道 照 明 設 備 7 . 0 8 . 5 1 . 5

( e ) 重 新 敷 設 和 改 移 水

管

4 2 . 0 2 5 . 9 ( 1 6 . 1 )

( f ) 隔 音 屏 障 1 1 . 5 4 1 . 8 3 0 . 3

( g ) 駐 工 地 人 員 方 面 的

員 工 開 支

4 6 . 8 6 5 . 2 1 8 . 4

( h ) 施 工 階 段 的 顧 問 費 1 1 . 0 1 2 . 2 1 . 2

( i ) 因 施 工 時 間 延 長 而

引 致 的 費 用 和 增 加

的 雜 項 費 用

- 3 2 . 3 3 2 . 3

( j ) 應 急 費 用 9 7 . 0 3 2 . 1 ( 6 4 . 9 )

總 計 1 , 0 6 2 . 0 1 , 1 2 8 . 0 6 6 . 0
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2 . 下 表 清 楚 列 明 第 1 段 ( a )至 ( f )項 所 載 建 議 增 加 的 工 程 計 劃 預 算 費

－

增加的費用增加的費用增加的費用增加的費用

(1993 年年年年 9 月至月至月至月至 1998 年年年年 12 月月月月)

實際投標實際投標實際投標實際投標

價格的差異價格的差異價格的差異價格的差異

1993年年年年9月月月月
至至至至 1998 年年年年

12 月價格月價格月價格月價格

的變動的變動的變動的變動 額外工程額外工程額外工程額外工程

重新計算重新計算重新計算重新計算

的工程的工程的工程的工程 總計總計總計總計

百萬元百萬元百萬元百萬元

(a) 結構工程 (65.6) 49.3 43.4 27.1

(b) 地面道路和斜坡

工程

(58.0) 46.1 27.7 20.1 35.9

(c) 環境美化工程 (1.5) 1.1 0.7 0.3

(d) 街道照明設備 2.9 0.8 (2.2) 1.5

(e) 重新敷設和改移

水管

(18.3) 2.4 (0.2) (16.1)

(f) 隔音屏障 27.2 4.0 (0.9) 30.3

(113.3) 103.7 27.7 60.9 79.0

3 . 可供參考的是，在 1993 年 9 月至 1998 年 12 月期間，路政署建築

成本指數上升約 39%。

4 . 關 於關 於關 於關 於 ( g )項項項項 (駐 工 地 人 員 方 面 的 員 工 開 支駐 工 地 人 員 方 面 的 員 工 開 支駐 工 地 人 員 方 面 的 員 工 開 支駐 工 地 人 員 方 面 的 員 工 開 支 )， 增 加 1 , 8 4 0 萬 元 是 由 於

1 9 9 3 年 9 月 至 1 9 9 8 年 1 2 月 期 間 駐 工 地 人 員 的 薪 金 跟 隨 公 務 員 薪 金

調 整 而 調 高 ( 1 , 4 6 0 萬 元 )， 以 及 因 工 程 計 劃 延 遲 完 成 而 引 致 額 外 的 工

地 員 工 開 支 ( 3 8 0 萬 元 )所 致 。
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5 . 關 於關 於關 於關 於 (h )項項項項 (施 工 階 段 的 顧 問 費施 工 階 段 的 顧 問 費施 工 階 段 的 顧 問 費施 工 階 段 的 顧 問 費 )，增 加 1 2 0 萬 元 是 由 於 多 年 來 價 格

變 動 所 致 。

6 . 關 於關 於關 於關 於 ( i )項項項項 (因 施 工 時 間 延 長 而 引 致 的 費 用 和 增 加 的 雜 項 開 支因 施 工 時 間 延 長 而 引 致 的 費 用 和 增 加 的 雜 項 開 支因 施 工 時 間 延 長 而 引 致 的 費 用 和 增 加 的 雜 項 開 支因 施 工 時 間 延 長 而 引 致 的 費 用 和 增 加 的 雜 項 開 支 )，增

加 3 , 2 3 0 萬 元 是 由 於 要 支 付 合 約 期 延 長 期 間 承 造 商 總 辦 事 處 和 工 地 辦

事 處 的 開 支 所 致 。

7 . 關 於關 於關 於關 於 ( j )項項項項 (應 急 費 用應 急 費 用應 急 費 用應 急 費 用 )， 保 留 3 , 2 1 0 萬 元 作 工 程 計 劃 的 應 急 費 用 ，

是 以 備 支 付 承 造 商 可 能 提 出 的 索 償 7。

                                                
7 承造商可能提出的索償與斜坡工程、地基工程和美化工程的估值有關。




